

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลโอล์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนดินจี	๔๐๐,๐๐๐	๒๒๓,๐๐๐ (ผูกพัน)	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	-	กองช่าง
๒	โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนดินจี	๓๐๐,๐๐๐	๗๔,๐๐๐ (ผูกพัน)	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	-	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านค้ำหวูด หมู่ที่ ๑๓	๒๓๓,๐๐๐	๒๒๘,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านค้ำหวูด หมู่ที่ ๓	๓๐๐,๐๐๐	๒๘๙,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านค้ำหวูด หมู่ที่ ๓	๒๙๖,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๒	๒๓๓,๐๐๐	๒๒๓,๕๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนอง แวง หมู่ที่ ๙	๑๙๖,๘๐๐	๑๘๘,๕๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโกล หมู่ที่ ๑	๔๖๙,๐๐๐	๔๖๓,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโกล หมู่ที่ ๑๐	๔๙๘,๐๐๐	๔๘๔,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านคิ้ว หมู่ที่ ๑๓	๓๒๑,๐๐๐	๒๘๗,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ ๕	๓๓๖,๐๐๐	๓๓๑,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ ๕	๑๔๙,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑๔	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ ๕	๑๒๒,๐๐๐	๑๒๒,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ ๒	๑๐๐,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๘	๒๙๖,๐๐๐	๒๗๖,๗๘๔.๔๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๑๗	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.บ้าน โนนตุ่น หมู่ที่ ๒	๒๙๗,๐๐๐	๒๗๘,๕๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๑๘	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.บ้าน หนองแวง หมู่ที่ ๙	๘๕,๖๐๐	๘๕,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๑๙	โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน	๕๐๐,๐๐๐	เบิกจ่าย ๒๔๙,๑๐๐ ผูกพัน ๒๕๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	-	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๒๐	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงราง ระบายน้ำ	๒๐๐,๐๐๐	-	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	กองช่าง
๒๑	โครงการฝังท่อระบายน้ำภายใน ตำบล	๓๐๐,๐๐๐	-	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างลาน คสล.ตาก พืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ ๘	๓๙๑,๐๐๐	๓๘๖,๕๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธาฯ รวม ๒๒ โครงการ		๗,๒๗๖,๔๐๐	๔,๘๑๖,๘๘๔.๔๐ ผูกพัน ๕๔๗,๐๐๐		๑๗	๓	๒	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๒๓	เงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค อำเภอกุฉินารายณ์	๑,๓๐๓,๗๖๘	๑,๓๐๓,๗๖๘	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	-	กองช่าง
๒๔	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกุฉินารายณ์	๑,๘๗๕,๔๗๓.๕๓	๑,๘๗๕,๔๗๓.๕๓	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	-	กองช่าง
แผนงานเคหะและชุมชน รวม ๒ โครงการ		๓,๒๖๖,๒๔๑	๓,๑๗๙,๒๔๑.๕๓		-	๒	-	-	
สรุป รวมทั้งสิ้น ๒๔ โครงการ		<u>๑๐,๕๔๒,๗๑๖</u>	เบิกจ่าย <u>๗,๙๙๖,๑๒๕.๙๓</u> ผูกพัน <u>๕๔๗,๐๐๐</u>		๑๗	๕	๒		

(จ่ายเงินสะสม)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดอนผัก ใส่หมู่ที่ ๑	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน นางประนอม-บ้านนายอำ หมู่ที่ ๑	๒๘๙,๐๐๐	๒๘๘,๕๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยปูทับ ด้วยAsphaltic Concrete (Hot Mixed) หมู่ที่ ๒	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๕๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยปูทับ ด้วยAsphaltic Concrete (Hot Mixed) หมู่ที่ ๒	๓๙๕,๐๐๐	๓๙๕,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยปูทับ ด้วยAsphaltic Concrete (Hot Mixed) หมู่ที่ ๒	๓๗๘,๐๐๐	๓๗๗,๕๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๖	โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยปูทับ ด้วยAsphaltic Concrete (Hot Mixed) หมู่ที่ ๒	๓๙๕,๐๐๐	๓๙๔,๕๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๗	โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่ พื้นที่การเกษตรสายจากฝาย-คลองใหม่ หมู่ที่ ๒	๙๕,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตอน แดงบริเวณจากถนนาย หมู่ที่ ๓	๔๙๙,๐๐๐	๔๓๒,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกุดข้าว ผึ้งซ้าย หมู่ที่ ๓	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๕๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วย แลง หมู่ที่ ๓	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๗,๕๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๑๑	โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่ พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๓	๙๔,๐๐๐	๙๐,๔๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	-	กองช่าง
๑๒	โครงการขุดลอกคลองอิหลาว หมู่ที่ ๓	๖๐,๐๐๐	-	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเข้าบ่อ ขยะหมู่ที่ ๔	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๗,๕๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๑๔	โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่ พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๔	๔๕๒,๐๐๐	-	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย บายพาสบ้านนางจุมลี ราชีสวย หมู่ที่ ๕	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๕๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายณัฐ พงษ์ มิ่งโกล หมู่ที่ ๕	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๑๗	โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่ พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๕	๓๖๗,๐๐๐	๓๕๐,๓๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจาก ถนนทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ หมู่ที่ ๖	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าไผ่ บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ ๖	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๒๐	โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่ พื้นที่การเกษตร สายค่ายลูกเสือ หมู่ที่ ๖	๑๗๑,๐๐๐	๑๖๓,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๒๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยปูทับ ด้วยAsphaltic Concrete (Hot Mixed) หมู่ที่ ๗	๔๗๓,๐๐๐	๔๗๒,๕๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๒๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยปูทับ ด้วยAsphaltic Concrete (Hot Mixed) หมู่ที่ ๗	๔๗๓,๐๐๐	๔๗๒,๕๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๒๓	โครงการซ่อมแซมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สาย หมู่ที่ ๗	๖๓,๐๐๐	๖๐,๒๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านแม่กอย หมู่ที่ ๘	๕๗,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางหอมจันทร์ หมู่ที่ ๘	๘๐,๐๐๐	๗๕,๕๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านพ่อเที่ยง-บ้านยายสาย หมู่ที่ ๘	๗๐,๐๐๐	๖๔,๕๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายร่องยาผืน หมู่ที่ ๘	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๕๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองหญ้าขาว หมู่ที่ ๘	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๕,๕๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๒๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยปูทับด้วยAsphaltic Concrete (Hot Mixed) หมู่ที่ ๘	๑๗๔,๐๐๐	๑๖๐,๕๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๓๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยปูทับด้วยAsphaltic Concrete (Hot Mixed) หมู่ที่ ๘	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๘,๕๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๓๑	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. สายนาพอสุริยา หมู่ที่ ๘	๔๐,๕๐๐	ประกาศใช้ ราคากลาง	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	-	กองช่าง
๓๒	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. สายนาพอสุริยา หมู่ที่ ๘	๔๐๘,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	-	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางทองเพชร - บ้านนาย หมู่ที่ ๙	๔๓๖,๐๐๐	๔๓๕,๕๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายถนนหมายเลข ๒๐๑ -บ้านบัวพักเกวียน หมู่ที่ ๙	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๗,๕๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๓๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยปูทับด้วยAsphaltic Concrete (Hot Mixed) หมู่ที่ ๙	๔๗๑,๐๐๐	๔๗๐,๕๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๓๖	โครงการปรับปรุงลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สาย หมู่ที่ ๙	๑๖๖,๐๐๐	๑๖๐,๖๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๓๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยปูทับด้วยAsphaltic Concrete (Hot Mixed) หมู่ที่ ๙	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๗,๕๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๓๘	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายคันคู หนองแขง บ้านนางคอกไม้ หมู่ที่ ๙	๓๘๕,๐๐๐	๓๘๔,๕๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ถนนลาดยางบ้านแท่น - หมู่ที่ ๑๐	๑๗๐,๐๐๐	๑๖๙,๕๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๔๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่า ข้ามแม่ฝิ่งขวาเริ่มจากนายนาย หมู่ที่ ๑๐	๔๙๘,๙๐๐	๔๙๘,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่า ข้ามแม่ฝิ่งซ้าย หมู่ที่ ๑๐	๔๙๘,๙๐๐	๔๙๗,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลง หินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๐	๕๕,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๔๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วย ข้าต่อจากถนน คสล.เดิม หมู่ที่ ๑๑	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนอง กะชาติบ้านนายไป หมู่ที่ ๑๑	๒๔๕,๐๐๐	๒๔๔,๕๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๔๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกหล่มหมู่ที่ ๑๑	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๕๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๔๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบสวนสาธารณะหนองแห้ว หมู่ที่ ๑๑	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๕๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๔๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางรัตน์-บ้านนางคำ หมู่ที่ ๑๑	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๔,๕๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๔๘	โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์สวนสาธารณะหนองแห้ว หมู่ที่ ๑๑	๑๒๙,๘๐๐	๑๒๖,๖๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๔๙	โครงการก่อสร้างลาน คสล.อเนกประสงค์สวนสาธารณะหนองแห้ว หมู่ที่ ๑๑	๓๔๘,๐๐๐	๓๓๙,๒๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๕๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขียงหมูเจ้าवाद หมู่ที่ ๑๒	๓๗๓,๐๐๐	๓๗๒,๕๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๕๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางทองสี-บ้านนางองค์ หมู่ที่ ๑๒	๖๖,๐๐๐	๕๘,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๕๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลอง ๒ หมู่ที่ ๑๒	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๕๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยปูทับ ด้วยAsphaltic Concrete (Hot Mixed) หมู่ที่ ๑๒ ๑.สายบ้านนายปกร-บ้านนายประมวล ๒.สายบ้านผู้ช่วยกัลยา บำรุงกิจ	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๐,๕๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๕๔	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายหน้า วัดป่าจอมธรรม-ถนน หมู่ที่ ๑๒	๒๐๑,๘๐๐	๒๐๑,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๕๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายร่องโก ฝั่งขวา หมู่ที่ ๑๓	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๗,๕๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๕๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนา นางแพงศรี-ลำน้ำพรม หมู่ที่ ๑๓	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๗,๕๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๕๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน นายกาบ-นายนายศักดิ์ชาย หมู่ที่ ๑๓	๔๙๙,๐๐๐	-	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	กองช่าง
๕๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน นางนิรัน-บ้านนางชูศรี หมู่ที่ ๑๓	๓๖๐,๐๐๐	๓๕๙,๕๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๕๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน นายสันติสุข-บ้านแม่ไข หมู่ที่ ๑๓	๔๑๘,๐๐๐	๔๐๙,๕๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๖๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยปูด้วย Asphaltic Concrete (Hot Mixed) หมู่ที่ ๑๓ ๑.สายบ้านนายประจักษ์-นางนางเตือนใจ ๒.สายบ้านนายสุชาติ-บ้านนายกาบ ๓.สายบ้านนางจอมศรี-บ้านนายสุชาติ	๔๔๐,๐๐๐	๔๓๙,๕๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๖๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนางนาง สุวรรณถึงโรงขนมจีน หมู่ที่ ๑๓	๑๗๓,๐๐๐	๑๗๒,๕๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
รวมอนุมัติจ่ายเงินสะสม จำนวน ๖๑ โครงการ		๖๑๓,๕๐๐	๖๑๒,๐๐๐		๕๗	๒	๒		

เงินอุดหนุน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.๑๔๓-๑๕ สายทางหลวงหนองแขวง หมู่ที่ ๘ หนองลัดควาย ถนนสาย ๒๑๘๗ ภูเขียวบ้านแท่น-บ้านเพชร หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแขว ตำบลโอล์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๘๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๔๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโอล์ อำเภอกุเขียว จังหวัดชัยภูมิ	๗,๐๙๕,๐๐๐	๖,๕๕๕,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวง ท้องถิ่น ชย.ถ.๑๔๓-๐๑๔ สายทางเข้าบ้านนกเขาทอง-ภูตะเภา หมู่ที่ ๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโอล์ อำเภอกุเขียว จังหวัดชัยภูมิ (เงินเหลือจ่าย)	๔๗๒,๐๐๐	๔๗๒,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองช่าง
รวมจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๒ โครงการ		๗,๕๖๗,๐๐๐	๗,๐๒๗,๐๐๐		๒				

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ๑๓ หมู่บ้านในการดำเนินการ ตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการป้องกัน และระงับ โรคติดต่อ	๖๐,๐๐๐	๕๘,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	๕๙,๑๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	สำนักปลัด
๔	โครงการบริหารจัดการขยะ โอนเพิ่ม	๖๐,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐	๘๒,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	สำนักปลัด
รวม จำนวน ๔ โครงการ		๔๖๒,๐๐๐	๔๕๙,๑๐๐		๔	-	-	-	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย หนาว	-	-	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชน	-	-	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	สำนักปลัด
รวม จำนวน ๒ โครงการ		๒๐๐,๐๐๐	-		-	-	๒	-	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการอบรมด้านยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	๘๑,๔๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการอบรมเด็กและสตรี (ด้านความรุนแรง)	๓๐,๐๐๐	๒๗,๒๓๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อน ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	๕๐,๐๐๐	๒๙,๒๕๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพพบทบาทสตรี	๓๐,๐๐๐	๒๙,๓๔๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	สำนักปลัด
๕	อุดหนุนเทศบาลตำบลภูเขียว ตามโครงการศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนของ อปท.	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	สำนักปลัด
๖	โครงการป้องกันและแก้ไข ควบคุมยาเสพติดในหมู่บ้าน ตามกิจกรรม๑ ท้องถิ่น ๑ ชุมชนยั่งยืน	๕๐,๐๐๐	-	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๗	โครงการส่งเสริมและฝึกอบรม อาชีพให้กับประชาชน	๕๐,๐๐๐	๓๖,๔๔๕	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	สำนักปลัด
รวม จำนวน ๗ โครงการ		๓๓๕,๐๐๐	๒๒๘,๖๖๕		๖	-	๑	-	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม

๒.๔ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย	๒๐๐,๐๐๐	๗๙,๗๘๘	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท.	๑๐๐,๐๐๐	-	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๓	โครงการอบรมทบทวน/จัดตั้ง อปพร.	๑๕๐,๐๐๐	-	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๔	โครงการฝึกอบรมดับเพลิง เบื้องต้น	๕๐,๐๐๐	๔๙,๕๙๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	สำนักปลัด
รวม จำนวน ๔ โครงการ		๕๐๐,๐๐๐	๑๒๙,๓๗๘		๒	-	๒	-	สำนักปลัด
รวมทั้งสิ้น ๑๗ โครงการ		๑,๔๙๗,๐๐๐	๘๑๗,๑๔๓		๑๒	-	๕	-	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๑ แผนงานด้านการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๙๖	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองการศึกษา
๒	อุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบล โอล์ สังกัด สพฐ. (ค่าอาหาร กลางวัน)	๑,๙๙๑,๘๐๐	๑,๙๐๓,๘๔๕	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองการศึกษา
๓	อุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบล โอล์ สังกัด สพฐ. ของนักเรียน ขยายโอกาส ม.๑-๓(ค่าอาหาร กลางวัน)	โอนเพิ่ม ๔๕๐,๐๐๐	๔๓๑,๘๔๔	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองการศึกษา
๔	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	๒,๔๖๘,๓๐๕	๒,๓๒๒,๐๒๓.๘๘	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองการศึกษา
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษา	๑๘๙,๓๑๒	๑๘๙,๓๑๒	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองการศึกษา
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๕๖,๑๑๕ โอนเพิ่ม ๓,๐๐๐	๕๘,๗๒๕	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองการศึกษา
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก)	๙๓๔,๙๒๐	๗๔๖,๑๓๖	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองการศึกษา
รวม จำนวน ๗ โครงการ		๖,๑๙๓,๔๕๒	๕,๗๕๑,๔๘๑.๘๘		๗	-	-	-	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการสืบสานจารีต ประเพณีและวัฒนธรรม ท้องถิ่น(ประเพณีสงกรานต์ /สงฆ์น้ำพระฤ)	๔๐,๐๐๐	-	เม.ย. ๖๘	-	-	✓	-	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการสืบสานจารีตประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น(ประเพณี ลอยกระทง)	๓๐๐,๐๐๐	๒๗๕,๖๖๘.๐๒	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	✓	-	-	-	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการแข่งขันกีฬา ประชาชนทั่วไป (ไอโกลเกมส์)	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๗,๙๕๙	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองการศึกษาฯ
๔	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	๑๕๐,๐๐๐	๑๒๖,๕๘๔	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กองการศึกษาฯ
รวม จำนวน ๔ โครงการ		๗๙๐,๐๐๐	๗๐๐,๒๑๑.๐๒		ม.ค. - ก.ย. ๖๘	-	๑	-	กองการศึกษา
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๑ โครงการ		๖,๙๘๓,๔๕๒	๖,๔๕๑,๖๙๒.๙๐		๑๐	-	๑	-	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

-ไม่มี-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการเฝ้าระวังและป้องกัน การบุกรุกทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ ป้องกัน ดูแลรักษาป่า	๒๐,๐๐๐	-	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๒	โครงการรักษาน้ำ รักษารักษา แผ่นดิน	๓๐,๐๐๐	๑,๓๑๕	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๕๐,๐๐๐	-	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	สำนักปลัด

๕.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการบริหารจัดการขยะ	๖๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๒,๐๐๐	๘๒,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	สำนักปลัด
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔ โครงการ		๑๖๐,๐๐๐	๘๓,๓๑๕		๒	-	๒	-	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของอบต.โอโธ	๒๕,๐๐๐	-	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ	๑๐๐,๐๐๐	-	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๓	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	๖๐,๐๐๐	๓๑,๖๓๕	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	สำนักปลัด
๔	โครงการอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๔๕๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	สำนักปลัด
๕	โครงการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชนฯ	๕๐๐,๐๐๐	๔๓๖,๙๙๕	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	สำนักปลัด
๖	ค่ารางวัลสอบเขตที่สาธารณสุขประโยชน์	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕ โครงการ		๘๑๕,๐๐๐	๕๖๘,๐๘๐		๓	-	๓	-	สำนักปลัด