ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล

เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (โครงการจ่ายขาดเงินสะสม)

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ได้ประกาศ เรื่องแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อเป็นแผนในการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ซึ่งแผนดังกล่าวจะแสดงให้เห็นถึงความต้องการในการจัดหาพัสดุในหน่วยงานย่อย ขององค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ให้สัมพันธ์กับห้วงระยะเวลาและถูกต้องในการจัดหาระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

แต่เนื่องจากมีการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (โครงการจ่ายขาดเงินสะสม) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสุภาพ ระวิพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของ งปม.	เงินงบประมาณ แผนงาน หรือโครงการ	เงินงบประมาณ งาน	จำนวน (บาท)	เงินนอกงบประมาณ ประเภท	เงินนอกงบประมาณ จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
		1.โครงการประเภทถนน									
1	ก.ค.61-ม.ค. 62	โครงการซ่อมแซมลงหินคลุก บ้านโอโล หมู่ที่ 1	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	433,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	30	
2	ก.ค.61-ม.ค. 62	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 2	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	763,000	-	-	ประกาศเชิญชวนทั่วไป	90	
3	ก.ค.61-ม.ค. 62	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านค้าว หมู่ที่ 3	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	373,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60	
4	ก.ค.61-ม.ค. 62	โครงการซ่อมแซมลงหินคลุก บ้านค้าว หมู่ที่ 3	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	177,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	30	
5	ก.ค.61-ม.ค. 62	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติก บ้านค้าว หมู่ที่ 3	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	166,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	30	
6	ก.ค.61-ม.ค. 62	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนกเขาทอง หมู่ที่ 4	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	221,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60	
7	ก.ค.61-ม.ค. 62	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 5	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	383,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	90	
8	ก.ค.61-ม.ค. 62	โครงการซ่อมแซมลงหินคลุก บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 5	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	181,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	30	
9	ก.ค.61-ม.ค. 62	โครงการซ่อมแซมลงหินคลุก บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 6	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	462,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	30	
10	ก.ค.61-ม.ค. 62	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 6	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	222,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	90	
11	ก.ค.61-ม.ค. 62	โครงการก่อสร้างไหล่ถนน คสล.บ้านห้วยพลวง หมู่ที่ 7	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	192,500	-	-	เฉพาะเจาะจง	90	
12	ก.ค.61-ม.ค. 62	โครงการก่อสร้างถนนดันดิน บ้านห้วยพลวง หมู่ที่ 7	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	69,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	30	
13	ก.ค.61-ม.ค. 62	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	265,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60	
14	ก.ค.61-ม.ค. 62	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	204,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	90	

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของ งปม.	เงินงบประมาณ แผนงาน	เงินงบประมาณ งาน หรือโครงการ	จำนวน (บาท)	เงินนอกงบประมาณ ประเภท	เงินนอกงบประมาณ จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
15	ก.ค.61-ม.ค. 62	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	307,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60	
16	ก.ค.61-ม.ค. 62	โครงการซ่อมแซมลงหินคลุก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	210,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	30	
17	ก.ค.61-ม.ค. 62	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	212,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60	
18	ก.ค.61-ม.ค. 62	โครงการซ่อมแซมลงหินคลุก บ้านโอโล หมู่ที่ 10	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	196,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	30	
19	ก.ค.61-ม.ค. 62	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัลติก บ้านโอโล ม. 11	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	169,900	-	-	เฉพาะเจาะจง	30	
20	ก.ค.61-ม.ค. 62	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านโอโล หมู่ที่ 11	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	174,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60	
21	ก.ค.61-ม.ค. 62	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัลติก บ้านโอโล ม. 11	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	290,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	30	
22	ก.ค.61-ม.ค. 62	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	161,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60	
23	ก.ค.61-ม.ค. 62	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	501,000	-	-	ประกาศเชิญชวนทั่วไป	60	
24	ก.ค.61-ม.ค. 62	โครงการซ่อมแซมลงหินคลุก บ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	234,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	30	
25	ก.ค.61-ม.ค. 62	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านค้าว หมู่ที่ 13	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	204,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60	
26	ก.ค.61-ม.ค. 62	โครงการซ่อมแซมลงหินคลุก บ้านค้าว หมู่ที่ 13	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	162,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	30	

แผนการจัดหาพัสดุ จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของ งปม.	เงินงบประมาณ แผนงาน	เงินงบประมาณ งาน หรือโครงการ	จำนวน (บาท)	เงินนอกงบประมาณ ประเภท	เงินนอกงบประมาณ จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
		1.โครงการประเภทก่อสร้างรางระบายน้ำ									
1	ก.ค.61-ม.ค. 62	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ศสล. บ้านโอโล หมู่ที่ 1	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	16,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	30	
2	ก.ค.61-ม.ค. 62	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านหนองแวง หมู่ที่ 8	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	38,800	-	-	เฉพาะเจาะจง	30	
3	ก.ค.61-ม.ค. 62	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านหนองแวง หมู่ที่ 8	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	267,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60	

แบบ ผด.2

แผนการจัดหาพัสดุ จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ / จำนวน (หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของ งปม.	เงินงบประมาณ แผนงาน	เงินงบประมาณ งาน หรือโครงการ	จำนวน (บาท)	เงินนอกงบประมาณ ประเภท	เงินนอกงบประมาณ จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเ
		1.โครงการประเภทขุดลอก ห้วย หนอง คลอง บึง									
1	ก.ค.61-ม.ค. 62	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ บ้านนกเขาทอง หมู่ที่ 4	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	425,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	90	